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P.F.T.E. - "Abisso Plutone"

Fruizione naturalistica dell'area "Abisso Plutone"

elaborato

( : R CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA

settembre 2026

responsabile unico del progetto ing. Giulio Bernetti
Gruppo di lavoro dott. Roberto Prodan
arch. Sara Carciotti
geom. Giovanni Demottoni Y Palacios

geom. Federico Serafini
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OPERE PRELIMINARI E GENERALI 5.396,00 €
60% Valore indicativo inc. MO 3.237,60 €
Giornate lavorative 4
Media operai/gg 3
Settimane lavorative 1
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b) incantieramento e scantieramento 4.814,00€| = = = = =
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ACCESSI 53.751,64 €
50% Valore indicativo inc. MO 26.875,82 €
Giornate lavorative 24
Media operai/gg 4
Settimane lavorative 5
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b) riqualificazione sentiero di accesso 25.000,07 € b A I B N S O S S S S S S S SR S Y [ S S
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d) smobilitazione e pulizia finale
RECINZIONI 23.096,36 €
60% Valore indicativo inc. MO 13.857,82 €|
Giornate lavorative 14
Media operai/gg 3
Settimane lavorativa 3
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b) recinzione zona sentiero 10.302,50 € NES SRS
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OPERE DI FINITURA 1.920,00 €
30% Valore indicativo inc. MO 576,00 €|
Giornate lavorative 1
Media operai/gg 2
Settimane lavorativa 0
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a) base commemorativa 1.920,00 € § § §
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ATTIVITA' ACCESSORIE
a) raccolta documentazioni e consegna 0,00 €
84.164,00 € 7.190,88 € 7.208,00 € 13.465,36 € 17.676,13 € 6.481,50 € 14.231,03 € 12.814,44 € 5.096,67 € 0,00 €
7.190,88 € 14.398,87 € 27.864,23 € 45.540,36 €, 52.021,86 € 66.252,89 € 79.067,33 € 84.164,00 € 84.164,00 €
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